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GP1100 - PRINCE2 Foundation

Présentation

Type d'Action (Article L. 6313-1) : Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances.
Objectif : Présentation de la méthode et passage de certification
Public : Tous
Pré requis : Aucuns
Méthode d'apprentissage : Alternance entre un scénario pédagogique clair et précis et des travaux
pratiques basés sur des cas et exemples concrets.
Validation des acquis : Évaluations à l'aide de tests auto-correctifs.
Durée : 3 Jours (21 h)

Support de Cours

L'accès au supports de cours ainsi que les LABS et les validations des acquis se fait grâce à un
abonnement annuel par stagiaire à une plateforme de cours sur Internet.

L'utilisation de cette plateforme permet :

de mesurer le niveau du stagiaire avant la formation et celui atteint en fin de formation grâce
aux tests de validations des acquis,
de suivre du travail de chaque participant en termes de temps passé dans chaque module
grâce à un reporting détaillé.

L'abonnement permet aux stagiaires :

de télécharger des supports de cours et des LABS au format PDF le dernier jour de la formation,
de refaire les LABS en mode autonome en cas de missions décalées en relation avec le contenu
de la formation initiale,
de rester en contact avec le formateur en cas de problèmes en production liés au contenu du
cours,
de consulter les mises à jour du contenu des supports de cours pendant la période de
l'abonnement,
d'échanger avec les autres participants de votre session ainsi qu'avec les anciens stagiaires.

Prérequis
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Matériel

Architecture : PC, MAC,
Système d'Exploitation : Windows, Mac Os,
Mémoire : 4 GO,
Processeur : N/A,
Espace disque : N/A,
Casque : N/A,
Micro : N/A,
Webcam : N/A.

Logiciels

N/A

Machine(s) Virtuelle(s)

N/A

Internet

Un accès à Internet rapide sans passer par un proxy,
Formations en Face-à-Face Pédagogique

Accès débloqué au domaine suivant ainsi qu'aux sous-domaines :
https://ittraining.io

Formations à Distance
Accès débloqué aux domaines suivants ainsi qu'aux sous-domaines :

https://ittraining.io
https://ittraining.institute
https://ittraining.support

Programme

Introduction Présentation de l'examen PRINCE2® Foundation, du public ciblé et des objectifs. Les
spécifications de PRINCE2® en version 2017. La définition de projet suivant PRINCE2®, définition et
caractéristiques, comparaison avec le PMBOK Les projets dans leurs contextes. Ce que PRINCE2® ne
couvre pas. Six aspects de performance du projet. Mesure du succès d'un projet. Le cadre AXELOS
PPM : portefeuille, programme, bureau P3O. Managing Succesful Programmes (MSP). Réflexion
collective Échange collectif sur les caractéristiques d'un projet suivant PRINCE2®.

La structure de PRINCE2® Les structure de PRINCE2® : 7 principes, 7 thèmes, 7 processus.
Présentation des principes, thèmes et processus de PRINCE2®. Les produits de management
PRINCE2®. L'adaptation au contexte dans PRINCE2®. Exercice Questions sur les principes de
PRINCE2® et l'adaptation.

Processus et thèmes pour élaborer le projet Le thème “Cas d'affaire” : établir les mécanismes

https://ittraining.io
https://ittraining.io
https://ittraining.institute
https://ittraining.support
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pour déterminer si le projet est souhaitable, viable et réalisable. La notion de justification continue
pour l'entreprise. Le thème “Organisation” : définir et établir la structure d'imputabilité et de
responsabilité pour le projet. Définir la structure et les rôles de son organisation. Le processus
“Diriger le projet” : permettre au comité de pilotage de prendre les décisions essentielles. Permettre
au conseil de projet d'assumer la responsabilité du projet. Le processus “Élaborer le projet” :
empêcher le démarrage de projets mal conçus et approuver celui de projets viables. Garantir que les
prérequis sont en place pour l'initialisation. Exercice Expliquer l'intérêt et la justification des différents
processus et thèmes présentés. Définir les livrables, résultats et bénéfices. Décrire les rôles et
responsabilités du comité de pilotage, exécutif, etc..

Processus et thèmes pour l'initialisation de projet Le thème “Risque” : identifier, évaluer et
contrôler les incertitudes du projet. Définition du risque, impacts et mesures. Le thème “Qualité” :
définir les moyens utilisés pour vérifier que les produits sont adaptés aux besoins. Le thème
“Changement” : identifier, évaluer et contrôler tout changement potentiel approuvé aux référentiels
du projet. Démarche systématique de contrôle du changement. Définition de la qualité. Critères
d'acceptation. Management de la qualité. Le thème “Plans” : définir les moyens de livraison du
produit et faciliter la communication et le contrôle. Les trois niveaux de plans et les relations entre les
plans. Les étapes de planification. Le thème “Progression” : établir des mécanismes pour
surveiller/comparer les réalisations par rapport aux plans. Le processus “Initialiser le projet” :
permettre de comprendre les travaux à effectuer et les produits à réaliser. Réflexion collective
Expliquer la finalité, décrire les exigences minimales de PRINCE2®, les concepts clés et les
procédures associées aux différents thèmes présentés dans le chapitre. Études de cas.

Processus pour la livraison et la clôture Le processus “Contrôler une séquence” : affecter les
tâches et informer le COPIL de la progression du projet. Mettre en œuvre des actions correctives pour
s'assurer que la séquence reste dans la limite des tolérances. Le processus “Gérer la livraison de
produit” : convenir des exigences pour l'acceptation, l'exécution et la livraison. S'assurer que les
produits sont livrés conformément aux attentes et dans la limite des tolérances. Le processus “Gérer
une limite de séquence” : évaluer la réussite de la séquence en cours, approuver la suivante. Assurer
le comité de pilotage que tous les produits sont complétés et approuvés. Le processus “Clore le
projet” : fournir un point fixe correspondant à la confirmation que le produit est accepté. Vérifier
l'acceptation utilisateur du produit du projet et comparer les performances aux valeurs de référence.
Réflexion collective Expliquer la finalité, les objectifs et le contexte des processus présentés.

Préparation et passage de l'examen Foundation Entraînement sur des questions d'examen
blanc. Modalités de l'examen. Types de questions. Conseils pour l'examen. Examen Passage de
l'examen PRINCE2® Foundation. QCM d'une heure sans documents. Version 2009 : 70 questions, 50%
de bonnes réponses pour la certification. Version 2017 : 60 questions, 55% de bonnes réponses pour
la certification.
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